

BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG INTERNASIONAL LOUNGE (STUDENT CENTER USU)	Nomor : 275/PPHP/BAPJK/13.3/2024 Tanggal : 18 Desember 2024 Lampiran : 1 (satu) berkas

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Budi Syahputra, S.E.**
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Khusus Jasa
Konstruksi dan Konsultansi USU
Alamat Kantor : Jl. Dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

II. Nama : **Ichsan Muntashir Aris**
Jabatan : Direktur CV. Karya Rizky Sejahtera
Alamat Kantor : Jalan Puri No. 233/125 Kelurahan Matsum I,
Kecamatan Medan Area
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Telah mengadakan pemeriksaan untuk:
 - Pekerjaan : Pembangunan Gedung Internasional Lounge (Student Center USU)
 - Lokasi : Universitas Sumatera Utara
 - Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - Sumber Dana : NON PNPB USU Tahun Anggaran 2024
 - Nomor, Tanggal Surat Penawaran : 16493272/1/2024/6 tanggal 30 Mei 2024
 - Pelaksana Konstruksi : CV. Karya Rizky Sejahtera
 - Surat Perjanjian (SP) : 3.2/PPK.1/13.3/2024
 - Nilai Kontrak : Rp7.282.931.019 (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan belas rupiah)
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan laporan dari Jasa Konsultansi Pengawasan yang berdasarkan Surat Perjanjian (SP), maka yang bersangkutan telah menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Internasional Lounge (Student Center USU) sampai dengan 100%.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Internasional Lounge (Student Center USU), maka sudah dapat dilakukan serah terima jasa konstruksi.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Jasa Konstruksi ini diperbuat dengan sebenarnya dan menjadi sah serta berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Diperiksa Oleh:

PIHAK PERTAMA

**Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultansi USU**

1.

Budi Syahputra, S.E.

(Ketua)


2.

Anggia Murni, S.S., M.Si.

(Sekretaris)


3.


Ahmad Faizul, S.E., M.Si.

(Anggota)


4.

Muhammad Mansuruddin

(Anggota)


5.

Aulia Sahendra Lubis, S.E.

(Anggota)



PIHAK KEDUA


Pelaksana

CV. Karya Risky Sejahtera



CV. KARYA RIZKY SEJAHTERA
Ichsan Muntashir Aris
Direktur

Mengetahui,
untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen



Joko Wibowo, SH
NIP 197008311994031008