

BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN RENOVASI LANDSCAPE DAN PEDESTRIAN AREA AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Nomor : 094/PPHP/BAPJK/13.1/2024 Tanggal : 09 September 2024 Lampiran : 1 (satu) berkas

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Budi Syahputra, S.E.
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultansi USU
Alamat Kantor : Jl. Dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

- II. Nama : Frans Panjaitan
Jabatan : Wakil Direktur II CV. Permata Kasih
Alamat Kantor : Jl. Perniagaan No. 94 Lingkungan VI Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Telah mengadakan pemeriksaan untuk:
 - a. Pekerjaan : Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara
 - b. Lokasi : Universitas Sumatera Utara
 - c. Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - d. Sumber Dana : NON PNPB USU Tahun Anggaran 2024
 - e. Nomor, Tanggal Surat Penawaran : 16393272/1/2024/6 tanggal 16 Mei 2024
 - f. Pelaksana Konstruksi : CV. Permata Kasih
 - g. Surat Perjanjian (SP) : 1.2/PPK.1/13.1/2024 tanggal 11 Juni 2024
 - h. Adendum Surat Perjanjian (SP) : 1.5/PPK.1/13.1/2024 tanggal 12 Juli 2024
 - i. Adendum Surat Perjanjian II (SP) : 12.4/PPK/06.9/2024 tanggal 6 September 2024
 - j. Nilai Kontrak Rp12.599.998.900,- (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
 - k. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender
- 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan dari konsultan pengawas pekerjaan tersebut, maka yang bersangkutan telah menyelesaikan Pekerjaan Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara dengan prestasi pekerjaan sudah mencapai 100%.
- 3. Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara, maka sudah dapat diadakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konstruksi.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Jasa Konstruksi ini diperbuat dengan sebenarnya dan menjadi sah serta berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Diperiksa Oleh:
PIHAK PERTAMA
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultansi USU

1.

Budi Syahputra, S.E.

(Ketua)


2.


Anggia Murni, S.S., M.Si.

(Sekretaris)


3.

Ahmad Faizul, S.E., M.Si.

(Anggota)


4.

Muhammad Mansuruddin

(Anggota)


5.

Aulia Sahendra Lubis, S.E.

(Anggota)



PIHAK KEDUA
Pelaksana
CV. Permata Kasih

Frans Panjaitan
Wakil Direktur II

Mengetahui,
untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen

Joko Wibowo, SH
NIP 197008312864031008

BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN RENOVASI LANDSCAPE DAN PEDESTRIAN AREA AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Nomor : 130/PPHP/BAPJK/13.1/2024 Tanggal : 23 September 2024 Lampiran : 1 (satu) berkas

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.
- Nama

Jabatan

Alamat Kantor
- : Budi Syahputra, S.E.

: Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultansi USU

: Jl. Dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

- II.
- Nama

Jabatan

Alamat Kantor
- : Frans Panjaitan

: Wakil Direktur II CV. Permata Kasih

: Jl. Perniagaan No. 94 Lingkungan VI Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.
- Telah mengadakan pemeriksaan untuk:
- a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
- Pekerjaan

Lokasi

Lembaga

Sumber Dana

Nomor, Tanggal Surat Penawaran

Pelaksana Konstruksi

Surat Perjanjian (SP)

Adendum Surat Perjanjian (SP)

Adendum Surat Perjanjian II (SP)

Nilai Kontrak

Jangka Waktu Pelaksanaan
- : Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara

: Universitas Sumatera Utara

: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

: NON PNPB USU Tahun Anggaran 2024

: 16393272/1/2024/6 tanggal 16 Mei 2024

: CV. Permata Kasih

: 1.2/PPK.1/13.1/2024 tanggal 11 Juni 2024

: 1.5/PPK.1/13.1/2024 tanggal 12 Juli 2024

: 12.4/PPK/06.9/2024 tanggal 6 September 2024

: Rp12.599.998.900,- (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

: 90 (sembilan puluh) hari kalender 90 (sembilan puluh) hari kalender ditambah 21 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
2.

3.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan dari konsultan pengawas pekerjaan tersebut, maka yang bersangkutan telah menyelesaikan Pekerjaan Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara dengan prestasi pekerjaan sudah mencapai 100%.

Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara, maka sudah dapat diadakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konstruksi.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Jasa Konstruksi ini diperbuat dengan sebenarnya dan menjadi sah serta berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Diperiksa Oleh:

PIHAK PERTAMA

**Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultansi USU**

1.

Budi Syahputra, S.E.

(Ketua)


2.

Anggia Murni, S.S., M.Si.

(Sekretaris)


3.

Ahmad Faizul, S.E., M.Si.

(Anggota)


4.

Muhammad Mansuruddin

(Anggota)


5.

Aulia Sahendra Lubis, S.E.

(Anggota)



PIHAK KEDUA

Pelaksana
CV. Permata Kasih



Wakil Direktur II

Mengetahui,
untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen



Joko Wibowo, SH
NIP 197008312864031008