



CV. PERMATA KASIH
JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

Medan, 23 September 2024

No : 067/PP/PK/IX/2024
Hal : Pemohona untuk Pembayaran termyn 3

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen USU
Jalan Universitas No. 46 Kampus USU
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara, Telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 100% (Seratus Persen) dan juga kami bersedia untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor : 1.2/PPK.1/13.1/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan Surat Perjanjian Adendum Nomor : 1.5/PPK.1/13.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024, Perjanjian Adendum II Nomor : 12.4/PPK/06.9/2024 tanggal 6 September 2024 dengan ini kami mohon untuk dapat dibayarkan **Termyn 3** Pekerjaan 100% dari Nilai Kontrak senilai $12.599.998.900 \times 40\% = 5.039.999.560,-$ (*Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*)

Pembayaran uang tersebut mohon di dtransfer ke Nomor Rekening A/C : **1050019838279** pada Bank Mandiri Tbk Cabang Pembantu Katamso Medan atas nama **PERMATA KASIH**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Medan,
CV. PERMATA KASIH



FRANS PANJAITAN
WAKIL DIREKTUR