

[illegible]

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HAZA MULIA ENGINEERING

CV. Haza Mulia Engineering
CONSULTANT DESIGN, SUPERVISOR

Pengawas Lapangan

Medan, **Selasa 15 Juli 2025**
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ARYA MAS ABADI


Pelaksana Lapangan

Pekerjaan : RENOVASI GEDUNG SERBAGUNA			LAPORAN HARIAN		NAMA KEGIATAN	
JALAN UNIVERSITAS NO. 36 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA			HARI : MINGGU		Konsultan Pengawas : CV. HAZA MULIA ENGINEERING	
Lokasi : Rumah Dinas no. 36 Jalan Universitas USU			TANGGAL : 13 JULI 2025		Kontraktor Pelaksana : CV. ARYA MAS ABADI	
NO	TENAGA KERJA		BAHAN YANG DIGUNAKAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN
	KEAHLIAN	JUMLAH				
1	Mandor	ORANG			LIBUR	
2	Kepala Tukang	ORANG				
3	Tukang	ORANG				
	- Tukang Listrik	ORANG				
	- Tukang Batu	ORANG				
	- Tukang Kayu	ORANG				
	- Tukang Besi	ORANG				
4	Pekerja					
	- Operator Alat Berat	ORANG				
	- Pekerja Terampil	ORANG				
	- Pekerja Semi Terampil	ORANG				
	- Pekerja Tak Terampil	ORANG				

WAKTU					MASALAH YANG TIMBUL	PENYELESAIAN MASALAH
	CERAH	MENDUNG	GERIMIS	HUJAN		
1 Pagi						
2 Siang						
3 Sore						
4 Malam						

Nb :

1) _____

2) _____


Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HAZA MULIA ENGINEERING

 **CV. Haza Mulia Engineering**
CONSULTANT / DESIGN. SUPERVISOR

Pengawas Lapangan

Medan, Selasa 15 Juli 2025

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ARYA MAS ABADI

 **Arya Mas Abadi**

Pelaksana Lapangan


HASIL AKHIR PEKERJAAN



Hasil Akhir Pekerjaan



Hasil Akhir Pekerjaan



Hasil Akhir Pekerjaan



Hasil Akhir Pekerjaan

HASIL AKHIR PEKERJAAN



Hasil Akhir Pekerjaan



Hasil Akhir Pekerjaan

FOTO DOKUMENTASI

PEKERJAAN / KEGIATAN :
RENOVASI GEDUNG SERBAGUNA
JALAN UNIVERSITAS NO. 36
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA