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Capaian CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK

Pembelajaran

Mampu berpikir logis, sistematis, dan inovatif secara bermutu dan terukur, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, melak

CPL 2
evaluasi diri, dan menjaga dokumentasi untuk mencegah plagiasi dalam analisis dan pengaplikasian rekayasa dalam bidang T
Sipil

CPL 3 Mampu menemukan sumber masalah rekayasa, merumuskan alternatif solusi, dan melakukan aktivitas rekayasa d

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan di bidang Teknik Sipil




CPL 6

Menguasai prinsip-prinsip peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku dalam perancangan, pelaksanaan
pengawasan bidang Teknik Sipil

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1: setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen proyek pada permasalahan teknik dan/atau sebagai
pendukung pada permasalahan bidang teknik sipil

CPMK 2: setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menganalisis aplikasi manajemen proyek pada permasalahan teknik dan/atau se
teori pendukung pada permasalahan bidang teknik sipil

CPMK 3: setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep dan aplikasi manajemen proyek pada permasalahan t
dan/atau sebagai teori pendukung pada permasalahan bidang teknik sipil

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi menggunakan manajemen proyek dalam proyek konstruksi

Sub-CPMK2 The students will be able Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan organisasi dengan manajemen serta keuntungan menggur
manajemen proyek dalam proyek konstruksi

Sub-CPMK3 Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi

Sub-CPMK4 Mahasiswa mampu menguraikan peranan semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi

Sub-CPMK35 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar definisi pelelangan dan tender berdasarkan peraturan perundangan yang berlz
Indonesia

Sub-CPMK6 Mahasiswa mampu menguraikan proses pengadaan jasa konsultansi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indon

Sub-CPMK?7 Mahasisswa mampu menjelaskan proses seleksi umum jasa konsultansi berdasarkan peraturan perundangan yang berla
Indonesia

Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu menjelaskan isi daripada kontrak konstruksi secara sistematis.

Sub-CPMK 9 | Mahasiswa mampu menganalisis perjanjian kerja (kontrak) yang umum dipakai di bidang jasa konstruksi kelebihan/kekurangan

jenis kontrak, dan sengketa kontrak konstruksi




Sub CPMK 10 | Mahasiswa mampu mendeskripsikan tahapan penyusunan dokumen lelang
Sub CPMK 11 | Mahasiswa mampu menguraikan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) jasa konstruksi dan konsultansi
Sub CPMK 12 | Mahasiswa mampu menganalisis masalah terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) jasa konstruksi dan
konsultansi
Sub CPMK 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan siklus Perencanaan, Penjadualan,dan Pengendalian dalam proyek konstruksi
Sub CPMK 14 | Mahasiswa mampu mengevaluasi siklus Perencanaan, Penjadualan,dan Pengendalian dalam proyek konstruksi
Korelasi CPL
dengan CPMK CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPLS5 CPL6 CPLn
CPMKO1 \/ N
CPMKO02 \/
CPMKO3 v
Korelasi CPMK
dengan Sub-CPMK
5 Sub-CP | Sub-CPM | Sub-CPM | Sub-CPM | Sub-CP | Sub-CPM | Sub-CPM | Sub-CP S“bl'(cgpM Sub-CP g‘;;,'[ SP';\';'IS SP‘;&'IS 1S>uMbKC1
MK1 K2 K3 K4 MKS5 K6 K7 MKS MK10 | 0 12 13 4
CPMKI1 v v V v v v V v J v v
CPMK2 v J
CPMK3 J
Deskripsi Singkat Mata kuliah manajemen proyek merupakan mata kuliah yang mencakup ilmu manajemen proyek konstruksi dan cakupannya secara umum, seh
Mata Kuliah dapat memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan dalam proyek konstruksi terutama yang berkaitan dengan perencanaan, penjadwala
pengendalian proyek konstruksi yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus.




Bahan Kajian: Manajemen proyek, hubungan organisasi dan manajemen proyek
Materi Pembelajaran | Unsur pelaksana dalam proyek konstruksi

Macam dan tata cara pelelangan dan tender,

Proses pengadaan jasa konsultansi

Proses seleksi umum jasa konsultansi

Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja

Tipe kontrak konstruksi, dokumen kontrak konstruksi

Sengketa kontrak konstruksi

Peraturan dan Syarat-syarat (BESTEK)

RKS dan KAK

Gambar Bestek

Siklus Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian Proyek Konstruksi

Pustaka Utama:
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Matakuliah Bersyarat | Tidak ada

Minggu
ke-

o Penilaian Bantuk Pembelajaran; Bahan
Kemampuan akhir tiap Metode Pembelajaran: Kajian
tahapan belajar J i (Materi

Penugasan Mahasiswa; .
(Sub-CPMK) Indikator Kriteria dan Bentuk [ Egstimasi Waktu] Pembelajara

n)

Bobot Penilaian




1 ?2) 3) “) Asinkronus (5) Sinkronus (6) @) 8)
1 Sub-CPMK1: 1. Mampu Kriteria: KM [(1x(2x60™)] PB [(1x(2x50™)] Pokok 2,5%
Mahasiswa mampu membedaka Rubrik terlampir Kegiatan: Kegiatan: bahasan:
menjelaskan fungsi n . 1. Pengisian absen 1. Menjelaskan Pengertian
menggunakan manajemen bidang-bida Teknik: 2. Pengunduhan materi terkait. Manajemen
proyek konstruksi (MK) ng ilmu Miqi _quiz RPS, SAP, 2. Membuat ° Pen
dalam proyek konstruksi dalam (quizizz) Kontrak catatan dapat
manajemen Worksheet perkuliahan dan tentang Tentang
proyek (Non- Tes) Materi materi Manajemen
Mampu 1.  Merangkum pembelajaran pembelajaran o Defi
menjelaskan dari 3.  Menanggapi yang .
definisi dan fungsi literatur-literatu pertanyaan-pert dijelaskan. st
manajemen proyek r terkait anyaan yang 3. Menanggapi Manajemen
konstruksi 2. Menjelaskan diberikan pada pertanyaan Proses dan
ruang lingkup ’Discussion atau instruksi | FUNgS
manajemen dan Forum’ section. yang Manajemen
manajemen 4.  Mengumpulkan diberikan. ® Pros
proyek tugas 4. Menyelesaika es
Memberi tanggapan | Moda (Learning n semua dan
terkait pertanyaan Management latihan yang Fun
yang diberikan System): disediakan gsi
elearning@usu.ac.id secara Man
individual. aje
Metode 5. Mendiskusi men
Pembelajaran: kan latihan Kon
Self-directed Learning yang telah stru
diselesaikan Ksi
PT [(1x(2x60™)] Media: * zz;b
Power Point
Task 1: Presentation an
Memb (PPT) Zoom Man
embaca g
literatur-litertur terkait Meeting 2
Metode men
Pembelajara dan



mailto:elearning@usu.ac.id

dan merangkum
dengan Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management System):
elearning @usu.ac.id
Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

n:
1.

Online/Offline
Lecture

Discussion

man
aje
men
proy
ek
kons
truk
si

Kesimpulan
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Sub-CPMK2:

Mahasiswa mampu
menjelaskan hubungan
organisasi dengan
manajemen serta
keuntungan menggunakan
manajemen proyek dalam
proyek konstruksi

1. Mampu
menjelaska
n elemen
manajemen
konstruksi
2. Mampu
menjelaska
n penerapan
manajemen
konstruksi
3. Mampu
menjelaska
n sifat
proyek
konstruksi
Mampu
menjelaskan
klasifikasi proyek
konstruksi

Kriteria:

Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)

1.

terkait

2. Menjelaskan
materi elemen
manajemen
konstruksi

Memberi tanggapan

terkait pertanyaan

yang diberikan

Merangkum dari
literatur-literatur

KM [(1x(2x607)]
Kegiatan:
1. Pengisian absen
2. Pengunduhan
Materi
pembelajaran
3.  Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4.  Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):

elearning@usu.ac.id

Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60)]

Task 1:

Membaca
literatur-litertur terkait
dan merangkum
dengan Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management System):
elearning @usu.ac.id

PB [(1x(2x507)]
Kegiatan:

1.

2.

Menjelaskan
materi terkait.
Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.
Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.
Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.
Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara

n:

Pokok
Bahasan:

° Hub
ungan
Manajemen
dengan
Organisasi
dan
Administrasi
° Sara
na
Manajemen
(Tools of
Managemen
t)

° Kesi
mpulan

2,5%
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Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

1. Online/Offline
Lecture
Discussion

Sub-CPMK3:

Mahasiswa mampu
menjelaskan unsur-unsur
pihak yang terlibat dalam
proyek konstruksi

1. Mampu
menjelaska
n parameter
unsur-unsur
proyek
konstruksi
2. Mampu
menjelaska
n definisi
dan jenis
unsur yang
terlibat
dalam
proyek
konstruksi
Mengolah data
unsur yang terlibat
dalam proyek
konstruksi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:

Worksheet

(Non- Tes)
1. Merangkum

materi

Mengolah data unsur
yang terlibat dalam
proyek konstruksi

KM [(1x(2x607)]
Kegiatan:
1. Pengisian absen
2. Pengunduhan
Materi
pembelajaran
3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4. Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60™)]

Task 1:
Membaca

literatur-litertur terkait

PB [(1x(2x50™)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan
materi terkait.
2.  Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.
3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.
4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.
5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation

Pokok
Bahasan:
UNSUR
PELAKSANA
DALAM
PEMBANGU
NAN

° Pen
gertian

° Tuga
s dan
Kewajiban
Hubungan
Kerja

5%
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dan merangkum
dengan Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management System):
elearning @usu.ac.id
Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

(PPT) Zoom

Meeting

Metode

Pembelajara

n:

1. Online/Offline
Lecture

1. Discussion

Sub-CPMK4:

Mahasiswa mampu
menguraikan peranan
semua pihak yang terlibat
dalam proyek konstruksi

Mampu
menjelaska
n parameter
unsur pihak
yang
terlibat
dalam
proyek
konstruksi
Mampu
menjelaska
n definisi
dan jenis
organiasi
proyek
Mampu
menjelaska
n hubungan
stakeholder
proyek
konstruksi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)

1. Merangkum

materi

Mencari dan

menerangkan contoh

kasus yang
memperlihatkan
hubungan antar
stakeholder dalam
proyek konstruksi

KM [(1x(2x60™)]
Kegiatan:
1. Pengisian absen
2. Pengunduhan
perkuliahan dan
Materi
pembelajaran
3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4.  Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

PB [(1x(2x50)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan
materi terkait.
2. Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.
3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.
4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.
5. Mendiskusi
kan latihan

Pokok
Bahasan:
ePenyel
enggara
n
Pemba
ngunan
Bangun
an
Gedung
Negara
[ J
Oranisa
si dan
Tata
Laksana
Pembangun
an
Bangunan
Gedung
Negara

5%
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PT [(1x(2x60)]

Task 1:

Membaca
literatur-litertur terkait
dan merangkum
dengan Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management System):

learnin i
Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1. Online/Offline
Lecture
Discussion

Sub-CPMKS:

Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep dasar
definisi pelelangan dan
tender berdasarkan
peraturan perundangan
yang berlaku di Indonesia

Mampu
menjelaska
n definisi,
tujuan dan
tahapan
pelelangan
dan tender
Mampu
menjelaska
n jenis-jenis
pelelengan
Mampu
merencanak
an tender

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merencanakan
lelang
2. Mengidentifikasi
paket paket
pelelangan
Mempresentasikan
hasil survei
pelelangan

KM [(1x(2x60™)]
Kegiatan:
1. Pengisian absen
2. Pengunduhan
perkuliahan dan
Materi
pembelajaran
3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4.  Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management

PB [(1x(2x507)]

Kegiatan:

1. Menjelaskan
materi terkait.

2. Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua

Pokok
Bahasan:
MACAM
DAN TATA
CARA
PELELANGA
N
Pengertian
° Jeni
s Pelelangan
° Pen
yusunan
Dokumen
Pengadaan
° Pere
ncanaan
Pengadaan

10%
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System): latihan yang Metoda
elearning@usu.ac.id disediakan Penyampaia
secara n Dokumen
Metode individual.
Pembelajaran: 5. Mendiskusi
Self-directed Learning kan latihan
yang telah
diselesaikan
PT [(1x(2x607)] .
Media:
Task 1: Power Point
Merencanakan Presentation
pelelangan (PPT) ,Zoom
berdasarkan data Meeting
proyek yang ada di Metode
Pembelajara
kota Medan n:
. 1. Online/Offline
Moda (Learning Lecture
Management System): | piscussion
elearning @usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning
Sub-CPMKE6: Mampu Kfriteria: KM [(1x(2x60™)] PB [(1x(2x50)] Pokok 5%
Mahasiswa mampu menjelaska Rubrik terlampir Kegiatan: Kegiatan: Bahasan:
menguraikan proses n definisi, 1. Pengisian absen 1. Menjelaskan ° Pros
pengadaan jasa konsep dari Teknik: 2. Pengunduhan materi terkait. | es
konsultansi berdasarkan pengadaan Worksheet perkuliahan dan 2. Membuat pengadaan
peraturan perundangan jasa , (Non- Tes) Materi catatan jasa
yang berlaku di Indonesia konsultansi 1. Meraqgkum pembelaj aran tentang konsultansi
Mampu materi 3. Menanggapi materi
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mengidentif
ikasi
data-data
yang
diperlukan
dalam
proses
pengadaan
jasa
konsultansi

Mengerjakan contoh
soal yang diberikan

pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4. Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x607)]

Task 1:

1. Menyelesaikan
soal-soal yang
diberikan

2.  Merumuskan
Kembali proses
pengadaan jasa
konsultansi yang
ada dari sumber
internet

Moda (Learning
Management System):
elearning @usu.ac.id

pembelajaran
yang
dijelaskan.
3.  Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.
4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.
5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1. Online/Offline
Lecture
Discussion

° Met
oda Evaluasi
Pengadaan
Jasa
Konsultansi
Kontrak
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Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

Sub-CPMKT7:
Mahasisswa mampu
menjelaskan proses
seleksi umum jasa
konsultansi berdasarkan
peraturan perundangan
yang berlaku di
Indonesia

Mampu
menjelaskan
definisi,
konsep dari
pengadaan
jasa
konsultansi
Mampu
mengevaluasi
proses
pengadaan
jasa
konsultansi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:

Worksheet

(Non- Tes)

1. Merangkum
materi

2. Menjelaskan
hasil
perhitungan
sesuai dengan
data hasil survei

4.

KM [(1x(2x60)]

Kegiatan:

1. Pengisian
absen

2. Pengunduhan
perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3.  Menanggapi

pertanyaan-per
tanyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.
Mengumpulka
n tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode

Pembelajaran:

Self-directed
Learning

PT [(1x(2x60™)]

PB [(1x(2x50)]

Kegiatan:

1. Menjelaskan
materi terkait.

2. Membuat
catatan tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3.  Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaikan
semua latihan
yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusik
an latihan
yang telah
diselesaikan.

Media:

Power Point

Presentation

(PPT) ,Zoom

Pokok
Bahasan:
SELEKSI
UMUM
JASA
KONSULTA
NSI

° Pra
kualifikasi

° Pe
netapan
Hasil
Prakualifika
si

° Pe
njelasan
(aanwijzing
)
° Eva
luasi
penawaran
administras
i dan teknis
Pengumum
an
Peringkat

7,5%
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Task 1:

3. Menyelesaikan
soal-soal yang
diberikan

4. Membandingkan
hasil analisis dari
tiap-tiap
kelompok

Moda (Learning
Management
System):

elearning @usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

Meeting
Metode
Pembelajaran

1. Online/Offline
Lecture
2. Discussion

MID SEMESTER 10% 10%
EXAMINATION
Sub-CPMKS: 1. Mampu Kriteria: KM [(1x(2x607)] PB [(1x(2x507)] Pokok 5%
Mahasiswa mampu menjelaska Rubrik terlampir Kegiatan: Kegiatan: Bahasan:
menjelaskan isi daripada n definisi 1. Pengisian absen 1. Menjelaskan Kontrak /
kontrak konstruksi secara kontrak Teknik: 2. Pengunduhan materi terkait. | Syrat
sistematis. konstruksi Worksheet perkuliahan dan | 2. Membuat Perjanjian
2. Mampu (Non- Tes) Materi catatan Kerja (SPK)
mengidentif 1. Merangkum pembelajaran tentang ° Jeni
ikasi isi materi 3.  Menanggapi materi s Kontrak
kontrak Mengerjakan contoh pertanyaan-pert pembelajaran Isi Kontrak
konstruksi soal yang diberikan anyaan yang yang
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secara
sistematis

diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4.  Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60)]

Task 1:

1. Menyelesaikan
soal-soal yang
diberikan

2.  Mencari kontrak
konstruksi
berdasarkan
proyek yang
sedang
berlangsung atau
baru selesai di
kota Medan

Moda (Learning
Management System):
elearning @usu.ac.id

dijelaskan.
3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.
4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.
5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1. Online/Offline
Lecture
Discussion
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Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

10

Sub-CPMKO:
Mahasiswa mampu

menganalisis perjanjian
kerja (kontrak) yang umum

dipakai di bidang jasa
konstruksi
,kelebihan/kekurangan

antar jenis kontrak dan

sengketa kontrak
konstruksi

Mampu
menjelaska
n jenis-jenis
kontrak
konstruksi
pelayanan
Mampu
menganalisi
]
kelebihan/k
ekurangan
antar jenis
kontrak
Mampu
menganaisi
s sengketa
kontrak
konstruksi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:

Worksheet

(Non- Tes)

1. Merangkum

materi

Menjelaskan jenis
perjanjian kerja
(kontrak) yang umum
dipakai di bidang jasa
konstruksi serta
kelebihan dan
kekurangannya

KM [(1x(2x60™)]
Kegiatan:
1. Pengisian absen
2. Pengunduhan
perkuliahan dan
Materi
pembelajaran
3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4. Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60™)]

Task 1:

PB [(1x(2x50)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan
materi terkait.
2. Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.
3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.
4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.
5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point

Pokok
Bahasan:

° Dok
umen
kontrak

° Buil
d Contract
° Desi
gn/Build
Contract.

° Con
struction
Managemen
t Contract

° Disp
utes in
contracts

5%
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1. Menyelesaikan
soal-soal yang
diberikan

2. Membandingkan
hasil analisis dari
tiap-tiap
kelompok terkait
kontrak konstruksi

Moda (Learning
Management System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

Presentation

(PPT) ,Zoom

Meeting

Metode

Pembelajara

n:

1. Online/Offline
Lecture

Discussion

11

Sub-CPMK10:
Mahasiswa mampu
mendeskripsikan tahapan
penyusunan dokumen
lelang

Mampu
mendeskrip
sikan
tahapan
penyusunan
dokumen
lelang
Mampu
mengidentif
ikasi
data-data
yang
diperlukan
dalam
penyusunan
dokumen
lelang

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:

Worksheet

(Non- Tes)
1. Merangkum

materi

Mengerjakan contoh
soal yang diberikan
terkait dokumen
lelang

KM [(1x(2x607)]

Kegiatan:

1. Pengisian absen

2. Pengunduhan
perkuliahan dan
Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.

4.  Mengumpulkan
tugas

PB [(1x(2x507)]

Kegiatan:

1. Menjelaskan
materi terkait.

2. Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika

Pokok
Bahasan:
PERATURAN
DAN
SYARAT-SYAR
AT (BESTEK)
° Pem
bagian Isi
Bestek dan
Isi Pokok
Bestek

5%
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Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:

3. Menyelesaikan
soal-soal yang
diberikan

4. Menghitung
data-data terkait
BESTEK dan
dokumen lelang

Moda (Learning

Management System):

elearning @usu.ac.id
Metode

Pembelajaran:
Problem based
learning

n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5.  Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
2. Online/Offline
Lecture
Discussion

12

Sub-CPMK11:
Mahasiswa mampu
menguraikan penyusunan
dokumen Rencana Kerja

Mampu
menguraika
n
penyusunan

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:

KM [(1x(2x60™)]
Kegiatan:
1. Pengisian absen
2. Pengunduhan

PB [(1x(2x50™)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan
materi terkait.

Pokok
Bahasan:
RENCANA
KERJA &

10%
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dan Syarat (RKS) jasa

konstruksi dan konsultansi

dokumen
rencana
kerja dan
Syarat
kapasitas
jasa
konstruksi
Mampu
menguraika
n
penyusunan
dokumen
rencana
kerja dan
syarat
kapasitas
jasa
konsultansi

Worksheet

(Non- Tes)

1. Merangkum

materi

Menjelaskan uraian
penyusunan RKS
jasa konstruksi dan
jasa konsultansi

perkuliahan dan
Materi
pembelajaran
3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4. Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):

elearning@usu.ac.id

Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60)]

Task 1:

1. Menyelesaikan
soal-soal yang
diberikan

2. Membandingkan
hasil analisis dari
tiap-tiap
kelompok

Moda (Learning

Management System):

2. Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3.  Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1. Online/Offline
Lecture
Discussion

SYARAT-SYAR
AT (RKS)

° Ren
cana Kerja
dan
Syarat-syara
tJasa
Konstruksi
° Ren
cana Kerja
dan
Syarat-syara
tJasa
Konsultansi
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)
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learnin S 1
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

13

Sub-CPMK 12

Mahasiswa mampu
menganalisis masalah
terkait penyusunan
dokumen Rencana Kerja
dan Syarat (RKS) jasa
konstruksi dan konsultansi

1. Mampu
menjelaska
n definisi
dan metode
dokumen
lelang dan
gamabr
kerja
2. Mampu
mengidentif
ikasi
masalah-ma
salah yang
ada di
gambar
bestek
Mampu
menjelaskan solusi
dari permasalahan
gambar bestek

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)

1. Merangkum dari
literatur-literatur
terkait

2.  Menjelaskan
materi terkait
siklus
perencanaan,
penjadualan, dan
pengendalian
(P3) dalam
proyek
konstruksi

Mengidentifikasi

permasalahan terkait

P3

KM [(1x(2x60™)]
Kegiatan:
1. Pengisian absen
2. Pengunduhan
Materi
pembelajaran
3.  Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’ section.
4.  Mengumpulkan
tugas
Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:

PB [(1x(2x50)]
Kegiatan:

1.

2.

Menjelaskan
materi terkait.
Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.
Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.
Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.
Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:

Pokok
Bahasan:
GAMBAR
BESTEK
Bangunan
Gedung

° Exisi
ting (gambar
yang ada)
atau gambar
situasi

° Site
Plan
(rencana
tapak)

[ ] Den
ah

° Tam
pak depan,
belakang,
samping kiri
& kanan

° Poto
ngan

° Deta

7,5%
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Mencari contoh kasus Power Point ) Inst
RKS Presentation alasi listrik,
Mengidentifikasi (PPT) Zoom mekanikal &
penyebab masalah Meeting plumbing
terkait RKS dan Metode ) 1. Jem
gambar bestek Efsmbelajara batan &
: Konstruksi
Moda (Learning 1. Online/Offline Jalan
Lecture
Management System): . . 2. Bendun
X . Discussion
elearning @usu.ac.id gan
Metode 4. Konstruksi
Pembelajaran: pelabuhan
Case based learning
14 Sub-CPMK 13 1. Mampu Kriteria: KM [(1x(2x60™)] PB [(1x(2x50™)] Pokok 5%
Mahasiswa mampu menjelaska Rubrik terlampir Kegiatan: Kegiatan: Bahasan:
menjelaskan siklus n siklus 1. Pengisian absen 1. Menjelaskan SIKLUS
Perencanaan, perencanaa Teknik: 2. Pengunduhan materi terkait. PERENCANA
Penjadualan,dan n proyek, Worksheet Materi 2.  Membuat AN,
Pengendalian dalam penjadwala (Non- Tes) . pembelaj aran catatan PENJADUAL
proyek konstruksi n dan ' 1. Merangkl.lm dari | 3. Menanggapi tentang AN,
pengendalia literatur-literatur pertanyaan-pert materi DAN
n proyek terkait anyaan yang pembelajaran | ooy eenpa
(P3) 2. Menjelaskan diberikan pada yang IAN
2. Mampu materi siklus P3 > Discussion dijelaskan.
mengidentif Mengidentifikasi Forum’ section. 3. Menanggapi * Pere
ikasi permasalahan P3 4. Mengumpulkan pertanyaan ncanaan
masalah-ma tugas atau instruksi | ® Penj
salah Moda (Learning yang adualan
perencanaa Management diberikan. * Pen
n proyek System): 4. Menyelesaika gendalian
Mampu elearning@usu.ac.id n semua
menjelaskan solusi latihan yang
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dari permasalahan

perencanaan,

penjadwaalan dan

pengendalian
proyek konstruksi

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:

Mencari contoh kasus
proyek konstruksi yang
mengalami masalah
perencanaan dan
penjadwalan

Moda (Learning
Management System):

elearning @usu.ac.id
Metode

Pembelajaran:

Case based learning/
problem based
learning

disediakan
secara
individual.
5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1. Online/Offline
Lecture
Discussion

15

Sub-CPMK 14
Mahasiswa mampu
menjelaskan siklus
Perencanaan,
Penjadualan,dan
Pengendalian dalam
proyek konstruksi

Mampu
mengevaluasi
permasalahan
siklus
perencanaan,
penjadwalan
proyek

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum dari
literatur-literatur

KM [(1x(2x60”)]

PB [(1x(2x507)]

Kegiatan: Kegiatan:

1. Pengisian 1. Menjelaskan
absen materi terkait.

2. Pengunduhan 2. Membuat
Materi catatan tentang
pembelajaran materi

Menanggapi

pembelajaran

Pokok Bahasan:
Pokok Bahasan:

SIKLUS
PERENCANAAN,
PENJADUALAN,
DAN
PENGENDALIAN

5%
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Mampu
menjelaskan
solusi dari
permasalahan
perencanaan,
penjadwaalan
dan
pengendalian
proyek
konstruksi

terkait
Menjelaskan
materi kebuthan
parkir
Mengidentifikas
i permasalahan
terkait siklus P3
pada proyek
konstruksi
Mengevaluasi
solusi terkait
permasalahan
P3 pada proyek
konstruksi

pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.
4.  Mengumpulkan

tugas

Moda (Learning

Management

System):

elearning@usu.ac.id

Metode

Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x607)]

Task 1:

Mencari contoh kasus
proyek konstruksi
yang mengalami
masalah perencanaan
dan penjadwalan
Mengidentifikasi
penyebab masalah
perencanaan dan
pengendalian proyek
konstruksi
memberikan solusi

yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan atau
instruksi yang
diberikan.

4. Menyelesaikan
semua latihan
yang disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusika
n latihan yang
telah
diselesaikan.

Media:

Power Point

Presentation (PPT)

Zoom Meeting

Metode

Pembelajaran:

1. Online/Offline

Lecture
2. Discussion

e S ® S @

Perencanaa
Penjaduala

Pengendali
an
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Moda (Learning
Management
System):

elearning @usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Case based learning

16

FINAL SEMESTER EXAMINATION

10%

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1.

10.
I1.

12.

Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan
pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan
sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian
atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja
hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah
ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

Teknik penilaian: tes dan non-tes.

Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian
Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning,
Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan
totalnya 100%.

TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstuktur, BM=Belajar Mandiri.
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Rancangan Assesmen

Kriteria Penilaian (Evaluasi Hasil Pembelajaran)

Bentuk Evaluasi Sub-CPMK Instrumen Penilaian [Frekuensi] Tagihan (bukti) Bobot Penilaian (%)
Formatif Sumatif
Pre-test Sub-CPMK 1 s/d 13 Umpan balik [2 kali] - - N/A
Post test Sub-CPMK 1 s/d 13 Umpan balik hasil Rubrik MCQ test Skor hasil Quizz test 10%
post dalam diskusi
sesi sinkron. [2 kali] | [6 kali]
Makalah Sub-CPMK Peer-review dan Rubrik penilaian Makalah diunggah 10%
umpan balik.[2 kali] | literature review ke MOOCs USU
2,3,4,9,10,11
[3 kali]
Laporan Sub-CPMK 7 & 14 Umpan balik hasil Rubrik Penilaian Laporan diunggah ke 50%
(Problem-based laporan dalam Laporan [2 kali] MOOCs USU
learning) diskusi sesi sinkron.
[2 kali]
Presentasi Sub-CPMK Umpan balik dalam | Rubrik Penilaian Power point 5%
diskusi sesi sinkron. | Sikap [3 kali]
7& 14 [3 kali]




Portofolio Sub-CPMK Umpan balik draf Rubrik Penilaian Fortopolio yang 5%
esai [1 kali] Fortopolio [ 1 kali] diunggah ke MOOCs

7& 14 USU

Ujian Esai 1 (UTS) Sub-CPMK Umpan balik draf Rubrik Penilaian Essay yang diunggah 10%
1,2,3,4,5,6,7 essay [ kali] essay [1 kali] ke MOOCs USU

Ujian Esai 2 (UAS) Sub-CPMK Umpan balik draft Rubrik Penilaian Essay yang diunggah 10%
8,9,10,11,12,13,14 essay [ kali] essay [ kali] ke MOOCs USU

Total 100%

Rancangan Asesmen Rubrik Penilaian

1. Rubrik Penilaian Makalah (Pertemuan 1 dan 9)

Indikator Bobot

5 4 3 2 1
Kedisiplinan Makalah Makalah Makalah [Makalah Makalah
Mengumpulkan [dikumpulkan |dikumpulkan [dikumpulkan dikumpulkan dikumpulkan
[Tugas sebelum batas [terlambat terlambat 1 terlambat 1 bulan fakhir semester

waktu sampai 12 jam |minggu

Kuantitas 280% 80%>N260% | 60%>N240% | 40%>N>20% <20%
Pengerjaan




Hasil Pekerjaan [Langkah Langkah Langkah Langkah Hasil
penyelesaian  [penyelesaian  [penyelesaian penyelesaian pekerjaan tidak
tugas diuraikan [tugas diuraikan [tugas diuraikan [tugas tidak sesuai dengan
dengan dan singkat dan diuraikan dan  [tugas

lebih dari satu | hasilnya sama |hasilnya sama  |hasilnya sama
alternatif, dengan dengan teknik  |dengan teknik
hasilnya sesuai |teknik yang yang diajarkan |yang diajarkan
teknik diajarkan.

yang diajarkan.

Kemampuan Memberikan ~ |Memberikan ~ Memberikan Memberikan Tidak ada

analisis analisis kritis, analisis analisis logis analisis analisis
logis, diikuti yang logis, tanpa diberikan
dengan dasar- (diikuti dengan |dasar konsep
dasar konsep  dasar-dasar
yang benar konsep yang

benar

2. Rubrik Penilaian Fortopolio /Review Jurnal ( Pertemuan 2,3,4,9,10,11)




Artikel berasal dari jurnal terindex kurun

waktu 5 tahun

Artikel berkaitan dengan topik CPMK

Jumlah artikel sekurang-kurangnya

membahasa topik CPMK

Ketepatan meringkas isi bagian-bagian
penting dari abstrak yang digunakan dalam

artikel

Ketepatan meringkas konsep pemikiran

penting yang digunakan dalam artikel

Ketepatan meringkas metode yang

digunakan dalam artikel

Ketepatan meringkas hasil penelitian

penelitian dalam artikel




8 Ketepatan meringkas pembahasan hasil

penelitian dalam artikel

9 Ketepatan meringkas simpulan hasil

penelitian dalam artikel

10 Ketepatan memberi komentar pada artikel

jurnal yang dipilih

Jumlah Skor Tiap Ringkasan Artikel

Rata-rata Skor yang diperoleh

3. Rubrik Penilaian Presentasi (Pertemuan 7 & 14)

[Kriteria Excellent (80-100) Limited (60-70) Proporsi

(%)
Pelaksanaan Memulai presentasi dengan Memulai presentasi langsung pada 10%
Presentasi menyapa menggunakan Bahasa [topik yang akan disampaikan

yang benar dan jelas

Penyajian Menyajikan materi/jawaban Menyajikan materi/jawaban dengan  |10%
materi/jawaban  [dengan jelas, lengkap, terstruktur [kurang jelas, kurang lengkap, tidak
dan menggunakan Bahasa yang [terstruktur dan menggunakan Bahasa
benar yang kurang baik




Kerjasama Bekerjasama dalam menjawab  [Bekerjasama dalam menjawab 10%
[pertanyaan audiens, merespon  [pertanyaan audiens, merespon
pertanyaan audiens dengan baik, [pertanyaan audiens dengan baik, benar
benar dan jelas dan tapi kurang jelas
Organisasi Terorganisasi dengan menyajikan|Terorganisasi dengan baik 20%
fakta yang didukung oleh contoh | dan menyajikan fakta yang
yang telah dianalisis sesuai meyakinkan untuk mendukung
konsep kesimpulan kesimpulan saja
[si [si mampu menggugah Isi akurat dan lengkap. Para pendengar|20%
[pendengar untuk menambah wawasan baru tentang
mengambangkan pikiran topik tersebut
Kesimpulam Menyimpulkan materi presentasi [Menyimpulkan materi mencakup 20%
materi dengan jelas semua pertanyaan yang telah di umum
tanpa mempertimbangkan hasil
diskusi bersama
Menutup Menutup presentasi dengan Menutup presentasi dengan 10%
Presentasi Bahasa yang baik benar dan jelas|tergesa-gesa
4. Rubrik Laporan Penilaian Problem Based Learning (Pertemuan 7 & 14)
Indikator BOBOT
5 4 3 2
Kuantitas Respon >80% 80%>R>60% 60%>R>40% | 40%>R>20% <20%

Mahasiswa




Mengidentifikasi asalah Masalah Masalah asalah Tidak
Masalah isampaikan |disampaikan dengan |[disampaikan isampaikan |menyampaikan
engan kritis |sangat baik dan dengan baik engan baik  |permasalahan
an sangat  |struktur kalimat dan struktur an struktur  Jatau
baik dan yang runtut kalimat yang [|kalimat yang [mengikuti
truktur runtut bisa permasalahan
alimat dimengerti temannya
yang runtut
Memberikan Memberikan [Memberikan Memberikan |[Memberikan [Mengikuti
Penjelasan penjelasan  [penjelasan penjelasan penjelasan penjelasan
runtut dari dari dasar sampai | runtut pada  [tingkat dasar [temannya
dasar sampai |lanjut dasar
lanjut
Mengusulkan Memberikan [Memberikan usulan Memberikan Memberikan Tidak
Solusi usulan solusi | solusi yang logis  |usulan solusi  usulan solusi memberikan
yang kritis | dan aplikatif yang logis yang kurang  usulan solusi
dan aplikatif tetapi kurang  logis
aplikatif

Rubrik Keaktifan di kelas (Sikap)

anggota dalam
elompok

besar anggota dalam

kelompok

Kriteria IExcellent (90-100) Average (70-80) [Limitrd (60-70) Porsi
Kerja sama dapat membangun kerja[dapat membangun kerja [dapat membangun kerja sama dengan sebagian kecil 25%
social) sama dengan semua sama dengan sebagian |anggota dalam kelompok




seluruh mahasiswa

Sebagian mahasiswa
saja

Efektivitas memberikan pendapat, [memberikan pendapat, |memberikan pendapat, tidak menerima pendapat 25%
dalam diskusi [terbuka menerima terbuka menerima anggota lain, dan tidak mendukung hasil keputusan
endapat anggota lain, [pendapat sebagian kecil |[bersama
dan mendukung hasil [anggota lain, dan
eputusan Bersama mendukung hasil
keputusan bersama
Terpadu mengerjakan semua mengerjakan sebagian |mengerjakan sebagian kecil tugas yang diberikan sesuai [25%
menuju tujuan [tugas yang diberikan  |kecil tugas yang dengan bagiannya tetapi tidak menjaga kekompakan
bertanggung [sesuai dengan diberikan sesuai dengan |[kelompok.
jawab) bagiannya dan menjaga [bagiannya dan menjaga
|kekompakan kelompok [kekompakan kelompok.
Sopan dan Baik budi bahasanya, [Baik budi bahasanya, |Baik budi bahasanya, menggunakan ungkapan yang 25%
Santun menggunakan ungkapan [menggunakan ungkapan [tepat, mengekspresikan wajah yang cerah dan
yang tepat, yang tepat, berperilaku sopan pada sekelompok/se-gank-nya saja
mengekspresikan wajah [mengekspresikan wajah
yang cerah dan yang cerah dan
berperilaku sopan pada |berperilaku sopan pada

5. KUIS, PRE TEST & POST TEST (Pertemuan 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15)

Untuk kuis menggunakan 5-10 soal dan menjawab hanya menyebutkan kata kunci saja dapat menggunakan skala penskoran di bawah atau

memodifikasi sesuai kebutuhan.




Skor Kriteria

5 (sangat Mahasiswa mampu menyebutkan seluruh kata kunci dan dapat menjelaskan dan atau mengaitkannya dengan
baik) tepat.
4 (baik) Mahasiswa mampu menyebutkan sebagian besar kata kunci, dan dapat menjelaskannya dan atau

mengaitkannya dengan tepat

3 (cukup) Mahasiswa mampu menyebutkan sebagian kecil kata kunci, dan dapat menjelaskannya dan atau
mengaitkannya dengan tepat

2 (kurang) Mahasiswa mampu seluruh atau sebagian kata kunci, dan menjelaskannya namun dengan tidak tepat
1 (buruk) Mahasiswa hanya mampu menyebutkan kata kunci, namun tidak menjelaskan atau mengaitkannya

0 (sangat Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

buruk)

6. UTS dan UAS

Untuk UTS dan UAS di rencanakan menggunakan 10 soal Esai (C4-C6) dengan rencana rubrik penilaian sebagai berikut. Rubrik
Penilaian Ujian Tulis Tiap soal yang telah disusun oleh dosen dilakukan penskoran dengan skala penilaian di bawah:

Skor Kriteria

5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai dengan
kunci jawaban




4 (baik)

Mahasiswa menjawab benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh
pertanyaan sesuai kunci jawaban.

3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh
pertanyaan sesuai kunci jawaban

2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh
pertanyaan sesuai kunci jawaban

1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai kunci

jawaban

0 (sangat buruk)

Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali




