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Capaian
Pembelajaran

CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK

CPL 2 Mampu berpikir logis, sistematis, dan inovatif secara bermutu dan terukur, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, melakukan
evaluasi diri, dan menjaga dokumentasi untuk mencegah plagiasi dalam analisis dan pengaplikasian rekayasa dalam bidang Teknik
Sipil



CPL 3 Mampu menemukan sumber masalah rekayasa, merumuskan alternatif solusi, dan melakukan aktivitas rekayasa dengan
memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan di bidang Teknik Sipil

CPL 6 Menguasai prinsip-prinsip peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku dalam perancangan, pelaksanaan, dan
pengawasan bidang Teknik Sipil

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1 : Setelah mengikuti perkuliahan ini, peserta mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar dan aplikasi perencanaan dan
pengendalian

proyek
CPMK2 : Setelah mengikuti perkuliahan ini, peserta mampu mengevaluasi proyek konstruksi khususnya pada tahapan perencanaan dan
pengendalian.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK
1

Peserta mampu menjelaskan fungsi perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan bagian dari manajemen proyek

Sub-CPMK
2

Peserta mampu menjelaskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta klasifikasinya secara tepat

Sub-CPMK
3

Peserta mampu menjelaskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan bertingkat dan pondasi batu kali secara sistematis

Sub-CPMK
4

Peserta mampu menguraikan volume pekerjaan, susunan volume pekerjaan, dan perhitungan volume pekerjaan secara sistematis

Sub-CPMK
5

Peserta mampu menjelaskan Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), analisa bahan dan upah, daftar harga satuan bahan dan upah serta
uraian harga satuan pekerjaan secara sistematis

Sub-CPMK
6

Peserta mampu menjelaskan proses penjadwalan proyek, perencanaan skala waktu dan sumber daya dengan komputer secara
sistematis

Sub-CPMK
7

Peserta mampu menganalisis aspek-aspek perencanaan dan pengendalian proyek secara terukur



Sub-CPMK
8

Peserta mampu menjelaskan network planning dan Critical Path Method (CPM) secara sistematis

Sub-CPMK
9

Peserta mampu menjelaskan CPM dan waktu tunda, jenis float, serta kelebihan dan kekurangan CPM secara sistematis

Sub CPMK
10

Peserta mampu menjelaskan Program Evaluation and Review Technique (PERT) secara sistematis

Sub CPMK
11

Peserta mampu menjelaskan perhitungan waktu tunda pada PERT secara sistematis

Sub CPMK
12

Peserta mampu menjelaskan prinsip Precedence Diagram Method (PDM) dan perhitungannya secara sistematis

Sub CPMK
13

Peserta mampu menjelaskan metode crashing secara sistematis

Sub CPMK
14

Peserta mampu mengevaluasi suatu proyek konstruksi berdasarkan metode CPM, PERT, dan PDM secara terukur

Korelasi CPL
dengan CPMK CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPLn

CPMK01 √ √

CPMK02 √

CPMK03 √

Korelasi CPMK
dengan
Sub-CPMK Sub-CP

MK1
Sub-CPM

K2
Sub-CPM

K3
Sub-CPM

K4
Sub-CP
MK5

Sub-CPM
K6

Sub-CPM
K7

Sub-CP
MK8

Sub-CPM
K9

Sub-CP
MK10

Sub-
CPM
K11

Sub-C
PMK
12

Sub-C
PMK
13

Sub-C
PMK1

4



CPMK1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CPMK2 √ √

CPMK3 √

Deskripsi Singkat
Mata Kuliah

Mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek merupakan mata kuliah yang mencakup ilmu manajemen proyek konstruksi dan cakupannya
sehingga dapat memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan dalam proyek konstruksi terutama yang berkaitan dengan perencanaan,
penjadwalan dan pengendalian proyek konstruksi yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus.

Bahan Kajian:
Materi
Pembelajaran

Mempelajari teknik perencanaan : Work Breakdown Structure (WBS), Diagram batang / Bar (Bar Chart), Perencanaan Jaringan Kerja (Network
Planning) , Metoda Jalur Kritis (Critical Path Method-CPM). Mempelajari konsep estimasi biaya proyek dan tata cara analisa harga satuan.
Mempelajari tata cara penyusunan Kurva-S sebagai bagian proses perencanaan proyek dan penggunaan Kurva-S sebagau alat pada pengendalian
proyek. Konsep Biaya (direct & indirect), Perhitungan Biaya ; Volume pekerjaan, harga satuan, biaya pekerjaan RAB, RAP, dasar-dasar
perhitungan penjadwalan : Durasi Produktivitas, tenaga kerja dan peralatan, perhitungan dan penjadwalan dengan Bar Chart, Kurva S, CPM,
PERT dan PDM. Pengenalan penjadwalan dengan diagram garis keseimbangan pengendalian dengan earned Value, Crash Program dan WBS.

Pustaka Utama:
1. Manajemen Proyek Wulfram Ervianto 2002. Penerbit ANDI. Yogyakarta

Pendukung:
1. H. Bachtiar Ibrahim, 2003, Rencana dan Estimate Real of Cost, Bumi Angkasa Cetakan keempat, Jakarta
2. Dipohusodo, (2002), Manajemen Proyek & Konstruksi, jilid I & II, Andri Offset, Yogyakarta
3. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002, Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
4. Mukimoko, JA., (1986). “Dasar Penyusunan Anggaran Biaya.” Gaya Media Pratama, Jakarta.
5. Wlfram I. Evianto, (2007), Cara Cepat Menghitung Biaya Bangunan, Andi Offset, Yogyakarta.
6. Djojowirono, (2000), Manajemen Konstruksi, Gramedia Pustaka, Jakarta.
7. Project management Body of Knowledge. PMI. 2017. 5th edition

Dosen Pengampu Ir. Gina Cynthia Raphita Hasibuan.,S.T.,M.Sc.,Ph.D



Matakuliah
Bersyarat

Tidak ada

Minggu
ke-

Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian Bantuk Pembelajaran;
Metode Pembelajaran;
Penugasan Mahasiswa;

[ Estimasi Waktu]

﻿Bahan Kajian
(Materi

Pembelajaran)

Bobot
Penilaia
n (%)Indikator Kriteria dan Bentuk

(1) (2) (3) (4) ﻿Asinkronus (5) ﻿Sinkronus (6) (7) (8)

1 Peserta mampu
menjelaskan fungsi
perencanaan dan
pengendalian proyek
yang merupakan
bagian dari manajemen
proyek

1. Mampu
membedakan
bidang-bidang
ilmu dalam
manajemen
proyek

2. Mampu
menjelaskan
definisi dan
fungsi
perencanaan
dan
pengendalian
dari
manajemen
proyek
konstruksi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Mini quiz
(quizizz)
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

dari
literatur-literat
ur terkait

2. Menjelaskan
ruang lingkup
perencanaan
dan
pengendalian
proyek

Memberi tanggapan
terkait pertanyaan
yang diberikan

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

RPS, SAP,
Kontrak
perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan

Pokok Bahasan:
Perkenalan,
Pengertian
Perencanaan dan
Pengendalian
Proyek, Konsep dan
Aplikasi
Perencanaan dan
Pengendalian proyek

2,5%

mailto:elearning@usu.ac.id


Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
Membaca
literatur-litertur
terkait dan
merangkum dengan
Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

.
Media:
Power Point
Presentation
(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

2 Peserta mampu
menjelaskan Rencana
Anggaran Biaya
(RAB) serta
klasifikasinya secara
tepat

Mampu memahami
fungsi estimasi
biaya dari
masing-masing
pihak yang terlibat
dalam proyek
konstruksi,
memahami siklus
analisis perhitungan
estimasi biaya serta
memahami maksud
analisis harga
satuan

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum dari

literatur-literatur
terkait

2. Menjelaskan
materi elemen
RAB

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi

Pokok Bahasan:
● Pengertian

Rencana
Anggaran
Biaya (RAB)
dan jenisnya

2,5%

mailto:elearning@usu.ac.id


masing-masing
pekerjaan

Memberi tanggapan
terkait pertanyaan
yang diberikan

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
Membaca
literatur-litertur
terkait dan
merangkum dengan
Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

3 Peserta mampu
menjelaskan Rencana
Anggaran Biaya

1. Mampu
memahami
fungsi estimasi
biaya dari

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.

Pokok Bahasan:
Rencana Anggaran
Biaya Bangunan
Bertingkat, Rencana

5%

mailto:elearning@usu.ac.id
mailto:elearning@usu.ac.id


(RAB) bangunan
bertingkat dan pondasi
batu kali secara
sistematis

masing-masing
pihak yang
terlibat dalam
proyek
konstruksi,
memahami
siklus analisis
perhitungan
estimasi biaya
serta
memahami
maksud analisis
harga satuan
masing-masing
pekerjaan

Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi RAB

2. Pengunduhan
Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
Membaca
literatur-litertur
terkait dan
merangkum dengan
Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management
System):

2. Membuat
catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

Anggaran Biaya
Pondasi batu Kali

mailto:elearning@usu.ac.id


elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

4 mampu menguraikan
volume pekerjaan,
susunan volume
pekerjaan, dan
perhitungan volume
pekerjaan secara
sistematis

Mampu
menghitung
volume, kebutuhan
bahan dan upah
setiap jenis
pekerjaan dalam
proyek konstruksi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
2. Merangkum

materi
3. Mengolah

volume
kebutuhan
bahan dan uoah
setiap jenis
pekerjaan dalam
satu contoh.

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
5. Pengisian

absen
6. Pengunduhan

Materi
pembelajaran

7. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

8. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
6. Menjelaskan

materi terkait.
7. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

8. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

9. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

10. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation

Pokok Bahasan:
Volume Pekerjaan,
Pengertian Volume
Pekerjaan, Uraian
Volume Pekerjaan,
Susunan Volume
Pekerjaan,
Perhitungan Volume
Pekerjaan

5%

mailto:elearning@usu.ac.id
mailto:elearning@usu.ac.id


Membaca
literatur-litertur
terkait dan
merangkum dengan
Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
2.Online/Offline
Lecture

Discussion

5 mampu menjelaskan
Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP),
analisa bahan dan
upah, daftar harga
satuan bahan dan upah
serta uraian harga
satuan pekerjaan
secara sistematis

Mampu menjelaskan
parameter
perhitungan
volume, kebutuhan
bahan dan upah
setiap jenis
pekerjaan dalam
proyek konstruksi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi
1. Mencari dan

menerangkan
contoh kasus
yang
memperlihatka
n Perhitungan

Harga Satuan
Pekerjaan

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan

Pokok Bahasan:
Analisa Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP),
Analisa Bahan dan
Upah, Daftar Harga
Satuan Bahan dan
Upah, Uraian
Perhitungan , Harga
Satuan Pekerjaan

10%

mailto:elearning@usu.ac.id


System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
Membaca
literatur-litertur
terkait dan
merangkum dengan
Bahasa sendiri

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

6 mampu menjelaskan
proses penjadwalan
proyek, perencanaan
skala waktu dan
sumber daya dengan
komputer secara
sistematis

1. Mampu
menjelaskan definisi,
konsep teknik-teknik
penjadwalan proyek
secara terpadu
2. Mampu
menyusun
penjadwalan dengan
metode jaringan kerja

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran

Pokok Bahasan:
● Penjadwalan

Proyek,
Perencanaa
n Skala
Waktu,

● Menyusun
Jadwal

5%

mailto:elearning@usu.ac.id
mailto:elearning@usu.ac.id


dan bar chart suatu
proyek konstruksi

Mengerjakan contoh
soal yang diberikan
terkait penjadwalan

pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
1. Menyelesaikan

soal-soal yang
diberikan

2. Merumuskan
Kembali proses
pengadaan jasa
konsultansi yang
ada dari sumber
internet

Moda (Learning
Management
System):

yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

Sumber
Daya dengan
komputer,

● Membuat
kurva S,
membuat
bobot
progres
pekerjaan

mailto:elearning@usu.ac.id


elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

7 Peserta mampu
menganalisis
aspek-aspek
perencanaan dan
pengendalian proyek
secara terukur

1. Mampu
menjelaskan
definisi,
konsep dari
network
planning

2.

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi
2. Menjelaskan

konsep CPM

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:

Pokok Bahasan:
Network Planning,
Jenis Network
Planning,
Pendahuluan
mengenai Critical
Path Method (CPM),
Konsep dan Aplikasi
CPM

7,5%

mailto:elearning@usu.ac.id
mailto:elearning@usu.ac.id


Task 1:
3. Menyelesaikan

soal-soal yang
diberikan

4. Membandingkan
hasil analisis dari
tiap-tiap
kelompok

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

8 UTS MID SEMESTER
EXAMINATION

10%

9 Peserta mampu
menjelaskan network
planning dan Critical
Path Method (CPM)
secara sistematis

1. Mampu
menjelaskan
definisi CPM
pada Network
Planning

2. Mampu
mengidentifik
asi CPM pada
suatu proyek
konstruksi

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang

Pokok Bahasan:
Critical Path Method
(CPM), Konsep dan
Aplikasi CPM

5%

mailto:elearning@usu.ac.id


(aplikasi/cont
oh)

2. Mengerjakan
contoh soal
yang diberikan

anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
1. Menyelesaikan

soal-soal yang
diberikan

2. Mencari aplikasi
CPM berdasarkan
proyek yang
sedang
berlangsung atau
baru selesai di
kota Medan

Moda (Learning
Management
System):

dijelaskan.
3. Menanggapi

pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

mailto:elearning@usu.ac.id


elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

10 mampu menjelaskan
CPM dan waktu tunda,
jenis float, serta
kelebihan dan
kekurangan CPM
secara sistematis

1. Mampu
menjelaskan
jenis-jenis
float pada
CPM

2. Mampu
menganalisis
kelebihan/kek
urangan CPM

3.

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi
Menjelaskan jenis
float serta kelebihan
dan kekurangan dari
CPM

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:

Pokok Bahasan:
● CPM dan

Waktu
Tunda, Jenis
Float,

● Kelebihan
dan
Kekurangan
CPM

5%
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Task 1:
1. Menyelesaikan

soal-soal yang
diberikan

2. Membandingkan
hasil analisis dari
tiap-tiap
kelompok terkait
float dan CPM

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

11 mampu menjelaskan
Program Evaluation
and Review Technique
(PERT) secara
sistematis

1. Mampu
mendeskripsik
an jenis
Network
Planning
yakni PERT

2. Mampu
mengidentifik
asi data-data
yang
diperlukan
dalam
penjadwalan

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi
Mengerjakan contoh
soal yang diberikan
dengan konsep PERT

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan

Pokok Bahasan:
Program Evaluation
and Review
Technique (PERT),
Konsep dan Aplikasi
PERT, Waktu
Pesimis, Waktu
Pesimis, dan Waktu
Paling Mungkin

5%
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dengan
metode PERT

Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
3. Menyelesaikan

soal-soal yang
diberikan

4. Menghitung
data-data terkait
penjadwalan
dengan PERT

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
2.Online/Offline
Lecture

Discussion

mailto:elearning@usu.ac.id
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12 Peserta mampu
menjelaskan
perhitungan waktu
tunda pada PERT
secara sistematis

1. Mampu
menguraikan
penjadwalan
proyek
dengan PERT
sekaligus
menggunakan
float (waktu
tunda)

2. Mampu
menguraikan
kekurangan
dan kelebihan
metode
penjadwalan
dengan
menggunakan
PERT

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum

materi
Menjelaskan uraian
penyusunan jadwal
proyek dengan float
dan PERT

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

perkuliahan
dan Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
1. Menyelesaikan

soal-soal yang
diberikan

2. Membandingkan
hasil analisis dari

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) ,Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:

Pokok Bahasan:
Perhitungan Waktu
Tunda/Float dalam
PERT, Kelebihan
dan Kekurangan
PERT

10%
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tiap-tiap
kelompok

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Problem based
learning

1.Online/Offline
Lecture

Discussion

13 Peserta mampu
menjelaskan pinsip
Precedence Diagram
Method (PDM) dan
perhitungannya secara
sistematis

1. Mampu
menjelaskan
definisi dan
metode
penjadwalan
dengan PDM

2. Mampu
mengidentifik
asi
masalah-masa
lah yang ada
pada proyek
menggunakan
metode
penjadwalan
PDM, float
serta restriksi
dan logika
yang berlaku
pada PDM

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum dari

literatur-literatur
terkait

2. Menjelaskan
materi terkait
siklus
perencanaan,
penjadualan,
dan
pengendalian
(P3) dalam
proyek
konstruksi

3. Mengidentifikas
i permasalahan
terkait P3

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

Precedence Diagram
Method (PDM),
Konsep dan Aplikasi
PDM, Restriksi dan
logika yang berlaku
pada PDM
Float pada PDM

7,5%
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dengan PDM
(logical
relationship)
beserta Floatnya

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
Mencari contoh kasus
proyek yang
menggunakan PDM
Mengidentifikasi
penjadwalan dengan
PDM

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Case based learning

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

14 Peserta mampu
menjelaskan metode
crashing secara
sistematis

1. Mampu
menjelaskan
siklus
perencanaan
proyek,
penjadwalan
dan
pengendalian
proyek (P3)

2. Mampu

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum dari

literatur-literatur
terkait

2. Menjelaskan

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan
tentang
materi
pembelajaran
yang

Pokok Bahasan:
Metode Crashing /
Percepatan Proyek,
jenis Crashing,
Alokasi sumber daya
dalam Crashing,
Kelebihan dan
Kekurangan Crashing

5%
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mengidentifik
asi
masalah-masa
lah
perencanaan
proyek

3. Mampu
menjelaskan
solusi dari
permasalahan
perencanaan,
penjadwaalan
dan
pengendalian
proyek
konstruksi
dengan
menggunakan
Crashing

4. Mampu
menjelaskan
kekurangan
dan kelebihan
Crashing

materi siklus P3
Mengidentifikasi
permasalahan P3

diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

Task 1:
Mencari contoh kasus
proyek konstruksi
yang mengalami
masalah perencanaan
dan penjadwalan dan
menghitung ulang
menggunakan metoda
Crashing

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:

dijelaskan.
3. Menanggapi

pertanyaan
atau instruksi
yang
diberikan.

4. Menyelesaika
n semua
latihan yang
disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusi
kan latihan
yang telah
diselesaikan
.

Media:
Power Point
Presentation
(PPT) Zoom
Meeting
Metode
Pembelajara
n:
1.Online/Offline
Lecture

Discussion

mailto:elearning@usu.ac.id
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Case based learning/
problem based
learning

15 Sub-CPMK 14mampu
mengevaluasi suatu
proyek konstruksi
berdasarkan metode
CPM, PERT, dan PDM
secara terukur

1. Mampu
mengevaluasi
permasalahan
siklus
perencanaan,
penjadwalan
proyek

2. Mampu
menjelaskan
solusi dari
permasalahan
perencanaan,
penjadwaalan
dan
pengendalian
proyek
konstruksi
dengan field
visit.

Kriteria:
Rubrik terlampir

Teknik:
Worksheet
(Non- Tes)
1. Merangkum dari

literatur-literatur
terkait

2. Menjelaskan
materi kebuthan
parkir

3. Mengidentifikas
i permasalahan
terkait siklus P3
pada proyek
konstruksi

4. Mengevaluasi
solusi terkait
permasalahan
P3 pada proyek
konstruksi

KM [(1x(2x60”)]
Kegiatan:
1. Pengisian

absen
2. Pengunduhan

Materi
pembelajaran

3. Menanggapi
pertanyaan-pert
anyaan yang
diberikan pada
’Discussion
Forum’
section.

4. Mengumpulkan
tugas

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id

Metode
Pembelajaran:
Self-directed Learning

PT [(1x(2x60”)]

PB [(1x(2x50”)]
Kegiatan:
1. Menjelaskan

materi terkait.
2. Membuat

catatan tentang
materi
pembelajaran
yang
dijelaskan.

3. Menanggapi
pertanyaan atau
instruksi yang
diberikan.

4. Menyelesaikan
semua latihan
yang disediakan
secara
individual.

5. Mendiskusika
n latihan yang
telah
diselesaikan.

Media:
Power Point
Presentation (PPT)
Zoom Meeting
Metode

Pokok Bahasan:
Pokok Bahasan:
SIKLUS
PERENCANAAN,
PENJADUALAN,
DAN
PENGENDALIAN
● Perencanaa
n
● Penjaduala
n
● Pengendali

an
● Kunjungan
ke suatu proyek
konstruksi dan

Tugas penjadwalan
proyek berdasarkan
satu studi kasus

5%
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Task 1:
Mencari contoh kasus
proyek konstruksi
yang mengalami
masalah perencanaan
dan penjadwalan
Mengidentifikasi
penyebab masalah
perencanaan dan
pengendalian proyek
konstruksi
memberikan solusi
setelah melaksanakan
field visit

Moda (Learning
Management
System):
elearning@usu.ac.id
Metode
Pembelajaran:
Case based learning

Pembelajaran:
1.Online/Offline
Lecture

2.Discussion

16 FINAL SEMESTER EXAMINATION 10%

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan

pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan

sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

mailto:elearning@usu.ac.id


3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian
atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja
hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah
ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian

Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning,

Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan

totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstuktur, BM=Belajar Mandiri.

RUBRIK PENILAIAN

Indikator Kriteria Penilaian

< 40 41-59 60-80 >80

Mampu
menjelaskan
materi yang
disampaikan

Tidak mampu
menjelaskan
materi yang
disampaikan

Mampu
menjelaskan
kembali materi
yang disampaikan
namun berantakan

Mampu
menjelaskan
kembali materi
yang disampaikan
dengan baik

Mampu
menjelaskan
kembali materi
yang disampaikan
dengan baik dan
memberikan
contoh-contoh
yang relevan



Mampu
mengidentifikasi
kebutuhan data
sesuai dengan
materi
perkuliahan

Tidak mampu
mengidentifikasi
data yang
dibutuhkan

Mampu
mengidentifikasi
data yang
dibutuhkan

Mampu
mengidentifikasi
dan menjelaskan
data yang
dibutuhkan

Mampu
mengidentifikasi
dan menjelaskan
data yang
dibutuhkan dan
memprediksi
persoalan yang
mungkin timbul
saat pengambilan
data

Mampu mengolah
data sesuai
dengan materi
perkuliahan

Tidak mampu
mengolah data

Mampu mengolah
data

Mampu mengolah
data dan dapat
menjelaskannya

Mampu mengolah
data , menjelaskan
dan menganalisis

Mampu
menganalisis
suatu contoh
kasus

Tidak mampu
memberi
tanggapan
berkaitan dengan
contoh kasus

Mampu memberi
tanggapan
berkaitan dengan
contoh kasus

Mampu memberi
tanggapan dan
analisis berkaitan
dengan contoh
kasus yang
diberikan

Mampu memberi
tanggapan dan
analisis berkaitan
dengan contoh
kasus yang
diberikan dan
memberi saran
atau solusi.



Mampu
merencanakan
suatu manajemen
proyek

Tidak mampu
memberikan
tanggapan
berkaitan dengan
perencanaan
proyek konstruksi

Mampu
memberikan
tanggapan
berkaitan dengan
perencanaan
proyek konstruksi

Mampu
merencanakan
suatu proyek
konstruksi

Mampu
merencanakan
suatu proyek
konstruksi dan
memprediksi
masalah-masalah
yang akan timbul
dalam
perencanaanya

Rubrik Penilaian Presentasi case based learning / Problem based learning

KATEGORI 4

Sangat Baik

3

Baik

2

Cukup

1

Kurang

Persiapan Kelompok Kelompok menyiapkan
diri sepenuhnya dan
melakukan latihan-latihan
presentasi yang optimal.

Saling mengisi antara
anggota kelompok dengan
tugas-tugas yang jelas

Kelompok tampak cukup
siap tetapi mungkin
memerlukan lebih
banyak latihan
presentasi.

Kelompok melakukan upaya
untuk menyiapkan diri tetapi
tidak melakukan latihan
persiapan presentasi.

Tugas dan tangung jawab
ditetapkan dan diterima
tanpa melalui pertimbangan
matang.

Kelompok tampaknya
tidak melakukan
persiapan sama sekali
untuk melakukan
presentasi.



untuk setiap anggota
kelompok.

Tanggung jawab tiap
anggota kelompok perlu
diidentifikasi.

Tugas dan tanggung
jawab ditetapkan dan
diterima secara acak.

Organisasi Presentasi Kelompok
mempresentasikan isi
dengan jelas, logis, dan
sistematik, melalui
pendahuluan, pokok
pikiran utama, dan
kesimpulan yang kohesif.

Kelompok menggunakan
alat bantu visual yang
efektif menunjang dan
memperkuat presentasi.

Kelompok
mempresentasikan isi
dengan logis dan
sistematik, melalui
pendahuluan, pokok
pikiran utama dan
kesimpulan.

Kelompok menggunakan
alat bantu visual yang
menunjukkan adanya
kaitan dengan isi
presentasi.

Kelompok
mempresentasikan isi dengan
cukup logis dan sistematik,
tetapi tidak mengandung
pendahuluan, pokok pikiran
utama, ataupun kesimpulan.

Kelompok sesekali
menggunakan alat bantu
visual yang kurang
menunjang isi presentasi.

Kelompok
mempresentasikan isi
secara acak tanpa adanya
pendahuluan, pokok
pikirana utama, ataupun
kesimpulan.

Kelompok menggunakan
alat bantu visual yang
tidak menunjang atau
tanpa ada alat bantu
visual sama sekali.

Ketercapaian Tugas Setiap anggota kelompok
mampu
mendemonstrasikan
pengetahuan yang solid
melalui paparan dan
elaborasi masing-masing,
dan menyampaikan bagian
dari presentasi yang
menjadi tugasnya sesuai
alokasi waktu.

Setiap anggota kelompok
mendemonstrasikan
pengetahuan yang baik
melalui paparan dan
elaborasi masing-masing
tetapi dalam waktu yang
lebih pendek daripada
alokasi waktu untuknya.

Setiap anggota kelompok
mendemonstrasikan
pengetahuan yang cukup
tetapi gagal memberikan
elaborasi, dan memaparkan
bagiannya hanya dalam
separuh alokasi waktu yang
diberikan kepadanya.

Setiap anggota kelompok
tidak memiliki
pengetahuan atas isi dan
memaparkan bagian
masing-masing kurang
dari separuh waktu yang
dialokasikan kepadanya.



Penguasaan Isi
Presentasi

Setiap anggota kelompok
memperlihatkan
pemahaman penuh atas
topik presentasi.

Pokok-pokok pikiran
utama yang dipaparkan
didukung oleh bukti dan
dievaluasi secara kritis.

Setiap anggota kelompok
memperlihatkan
pemahaman baik atas
topik presentasi.

Sebagian besar pokok
pikiran utama diberi
ilustrasi dengan bukti
yang relevan.

Setiap anggota kelompok
memperlihatkan pemahaman
baik atas beberapa aspek dari
topik.

Beberapa ilustrasi diberikan,
tetapi tidak dievaluasi secara
kritis.

Setiap anggota kelompok
tidak terlihat memahami
topik presentasi dengan
sangat baik.

Beberapa bukti
disebutkan, tetapi tidak
diintegrasikan dalam
presentasi atau
dievaluasi.

Jawaban atas
Pertanyaan

Kelompok mampu
menjawab dengan tepat
hampir keseluruhan
pertanyaan yang diajukan
audiens tentang topik
presentasi mereka.

Kelompok mampu
menjawab secara tepat
Sebagian besar
pertanyaan yang diajukan
audiens tentang tropik
presentasi mereka.

Kelompok mampu menjawab
secara tepat beberapa
pertanyaan yang diajukan
audiens tentang topik
presentasi mereka.

Kelompok tidak mampu
menjawab
pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan audiens
tentang topik presentasi
mereka dengan tepat.

Kualitas Komunikasi Interaksi kelompok
dengan audiens
menunjukkan minat dan
penghormatan pada
pendapat orang lain.
Respon yang diberikan
menunjang terjadinya
komunikasi yang efektif.

Interaksi kelompok
dengan audiens
menunjukkan minat dan
penghormatan pada
pendapat orang lain.
Respon pada umumnya
menunjang terjadinya
komunikasi yang efektif.

Beberapa bagian dari
interaksi dalam diskusi
menunjukkan minat dan
penghormatan pada pendapat
orang lain.

Interaksi dalam diskusi
menunjukkan sikap tidak
menghormati pendapat
orang lain. Respon tidak
menunjang terjadinya
komunikasi yang efektif.

Rubrik Penilaian Ujian Esai (UTS dan UAS):



Kategori
4

Sangat Baik

3

Baik

2

Cukup

1

Kurang

Pemahaman
terhadap
Pertanyaan

Memahami pertanyaan
dengan tepat sekali

Memahami pertanyaan Tidak memahami
pertanyaan secara penuh
dan tepat

Tidak memahami
pertanyaan

Isi Jawaban menunjukkan
pemahaman

yang mendalam terhadap
materi yang ditanyakan
serta peserta
mengintegrasikan
informasi yang telah
dipelajari dan/atau
ditugaskan untuk dibaca
selama perkuliahan
dengan baik dan tepat

Jawaban menunjukkan
pemahaman terhadap
materi yang ditanyakan
serta mengintegrasikan
sebagian informasi yang
telah dipelajari dan/atau
ditugaskan untuk dibaca
selama perkuliahan.

Jawaban menunjukkan
kekurangpahaman
terhadap materi yang
ditanyakan dan hanya
mengintegrasikan

sebagian kecil informasi
yang telah dipelajari
dan/atau ditugaskan untuk
dibaca selama
perkuliahan.

Jawaban menunjukkan
ketidakpahaman
terhadap materi yang
ditanyakan sehingga
tidak jelas serta tidak
mengintegrasikan

informasi yang telah
dipelajari dan/atau
ditugaskan untuk dibaca
selama perkuliahan.

Kejelasan Tulisan Semua gagasan tulisan
disampaikan dengan baik
dan jelas.

Sebagian besar gagasan
tulisan disampaikan
dengan baik dan jelas.

Sebagian gagasan tulisan
disampaikan dengan baik
dan jelas.

Gagasan tulisan tidak
disampaikan dengan
baik dan jelas.



Kejelasan Bahasa Menggunakan Bahasa
asing /Indonesia dengan
baik dan benar sedikit
kesalahan tatabahasa dan
pilihan kata yang tidak
mengganggu
pemahaman

Menggunakan Bahasa
asing /Indonesia dengan
baik dan benar dengan
sedikit kesalahan
tatabahasa dan pilihan
kata yang mengganggu
pemahaman.

Menggunakan Bahasa
asing /Indonesia dengan
cukup baik dan benar
dengan beberapa
kesalahan tatabahasa dan
pilihan kata

Tidak menggunakan
Bahasa asing/Indonesia
dengan baik dan benar
karena tulisan memuat
banyak kesalahan
tatabahasa dan pilihan
kata

Angka 4 merujuk ke penilaian dengan angka : >80

Angka 3 merujuk ke penilaian dengan angka : 60-80

Angka 2 merujuk ke penilaian dengan angka : 40-59

Angka 1 merujuk ke penilaian dengan angka : < 40


